

## Échéancier éditorial des Actes des XXXVIII<sup>es</sup> Journées de Linguistique

Dans un souci de transparence et de transmission des pratiques éditoriales, le présent document rend compte des principales étapes ayant mené à la publication des Actes des 38<sup>es</sup> Journées de linguistique. Il s'inscrit dans la continuité du guide publié en 2025 par l'équipe éditoriale des Actes des JDL 2024, qui proposait des recommandations concrètes pour favoriser la publication d'actes de colloque dans des délais raisonnables (v. Frazer-McKee, Gignac et Wong, 2025).

Nous convenons que la publication d'un tel échéancier demeure inhabituelle pour des actes de colloque. Elle répond toutefois à un objectif précis : documenter le travail éditorial, rendre visibles les conditions concrètes de production d'un volume étudiant en libre accès et fournir aux futurs comités des repères réalistes pour planifier leurs propres processus de publication.

Étape	Période	Description
Recrutement de l'équipe éditoriale	octobre 2024 – mars 2025	Constitution progressive de l'équipe responsable de la planification, de l'évaluation, de l'accompagnement éditorial
Tenue du colloque	5 et 6 mars 2025	Présentation des communications dans le cadre des XXXVIII <sup>es</sup> Journées de Linguistique, à l'Université Laval.
Appel à contributions	fin mars 2025	Invitation transmise aux participant·e·s du colloque afin de soumettre un manuscrit en vue de la publication dans les actes.
Soumission des manuscrits	fin mai 2025	Réception de neuf manuscrits soumis pour évaluation éditoriale (2500-3500 mots)
Évaluation éditoriale initiale	juin 2025	Examen des manuscrits reçus et détermination des suites à donner selon leur état d'avancement, leur adéquation avec les actes et les possibilités de révision.
Évaluations internes et externes	juillet – août 2025	Évaluation interne (éditoriale) et externe (double aveugle) des textes retenus et accompagnement des auteur·e·s dans le processus de révision.
Peaufinage des manuscrits	septembre 2025 – avril 2026	Révisions par les auteur·e·s, échanges avec les rédacteurs seniors et travail progressif sur le cadrage, la structure, l'argumentation et la préparation des versions destinées à la publication.

Étape	Période	Description
Révision linguistique et mise en forme des manuscrits par la correctrice	mars-juin 2026	Correction, harmonisation éditoriale, mise en page et préparation des fichiers finaux.
Publication des articles	avril-juin 2026	Publication de cinq articles parmi les neuf manuscrits reçus, accompagnés d'un éditorial consacré à la rédaction du résumé scientifique.

Cet échéancier ne doit pas être compris comme un modèle unique ou prescriptif. Il vise plutôt à rendre compte d'une expérience éditoriale située, avec ses contraintes, ses ajustements et ses choix organisationnels. En ce sens, il participe à la construction d'une mémoire éditoriale des JDL et à la consolidation d'une culture de publication fondée sur la planification, la pédagogie, la transparence et la transmission.

### Références

Frazer-McKee, G., Gignac, N., & Wong, L. (2025). Publier ses actes de colloque en ≈ 12 mois : guide à l'intention des éditeur·trice·s étudiant·e·s. *Actes Des Journées De Linguistique*, 1, vi-xxv. <https://doi.org/10.70637/m5z63833>